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FREMDRIFT VÅTROMSMODERISERING

BESTILLINGS -

MØTE

INFOMØTE FØRBEFARING BYGGE -

PERIODE

SLUTT -

KONTROLL



FØRBEFARING

Oppmåling av bad og wc-rom

Registrering av utstyr som skal remonteres (kroker, 

håndkleholdere, o.l.)

Forslag til ny planløsning

Info om arbeidene og hva beboer må 

forberede / rydde i entre, bad, bod og kjøkken.

Vi svarer på spørsmål som gjelder spesielt for deres 

leilighet

Viktig å være godt forberedt på førbefaringen



BYGGETID

Byggetiden per bad er 4+1 uker

Uke 5 benyttes til kontroll av egne arbeider og utbedring 
av eventuelle mangler

Badet kan ikke benyttes i byggeperioden på 4 uker

Vanlig arbeidstid er fra kl. 07 00- 17 00

Vi regner med at det blir noe overtidsarbeid i perioder, 
spesielt i riveuken



BYGGEPERIODE

UKE 1

ÅTildekking

ÅDemontering

ÅRiving

ÅHulltaking

ÅNye rør

UKE 2

ÅMembran

ÅVarmekabler

ÅStøping av gulv

ÅSmøremembran 
på vegger

UKE 3

ÅFlislegging

UKE 4

ÅUtstyrsmontering

ÅByggvask

UKE 5

ÅSluttkontroll 

ÅEventuelle 
utbedringer



TILDEKKING OG STØVSIKRING



DEMONTERING AV BAD



RIVING AV BAD



UTSKIFTING AV RØRSTAMMER



MEMBRANARBEIDER


