

**VIKTIGE DATOER OG INFORMASJON REHABILITERING AV VÅTROM HAUGENSTUA BORETTSLAG**

Adresse	Infomøte	Førbeføring	Bestillingsfrist / Bestillingsmøte	Låsbytte	Tildekking	Oppstart	Merking	Bad ferdig/ overlevering vasking	Ferdigbefaring	Lås tilbake
Ole Brummsvei 30- 4 roms	20.03.19	02.04.19	10.04.19	02.05.19	03.05.19	06.05.19	27.05.19	07.06.19	19.06.19	26.06.19
Ole Brummsvei 30- 1 roms	20.03.19	09.04.19	24.04.19	09.05.19	10.05.19	13.05.19	03.06.19	14.06.19	26.06.19	03.07.19
Ole Brummsvei 30- 3 roms	20.03.19	16.04.19	08.05.19	16.05.19	16.05.19	20.05.19	11.06.19	21.06.19	03.07.19	07.08.19
Ole Brummsvei 28- 4 roms	20.03.19	23.04.19	15.05.19	23.05.19	24.05.19	27.05.19	17.06.19	28.06.19	07.08.19	14.08.19
Ole Brummsvei 28- 1 roms	20.03.19	30.04.19	22.05.19	29.05.19	31.05.19	03.06.19	24.06.19	28.06.19	07.08.19	14.08.19
Ole Brummsvei 28- 3 roms	20.03.19	07.05.19	29.05.19	06.06.19	07.06.19	11.06.19	01.07.19	05.07.19	04.09.19	11.09.19
Ole Brummsvei 26- 4 roms	20.03.19	14.05.19	05.06.19	01.08.19	02.08.19	05.08.19	26.08.19	30.08.19	11.09.19	18.09.19
Ole Brummsvei 26- 1 roms	20.03.19	21.05.19	12.06.19	08.08.19	09.08.19	12.08.19	02.09.19	06.09.19	18.09.19	25.09.19
Ole Brummsvei 26- 3 roms	20.03.19	28.05.19	19.06.19	15.08.19	16.08.19	19.08.19	09.09.19	13.09.19	25.09.19	02.10.19
Ole Brummsvei 24- 4 roms	20.03.19	04.06.19	07.08.19	22.08.19	23.08.19	26.08.19	16.09.19	20.09.19	02.10.19	09.10.19
Ole Brummsvei 24- 1 roms	20.03.19	11.06.19	14.08.19	29.08.19	30.08.19	02.09.19	23.09.19	27.09.19	09.10.19	16.10.19
Ole Brummsvei 24- 3 roms	20.03.19	06.08.19	21.08.19	05.09.19	06.09.19	09.09.19	30.09.19	04.10.19	16.10.19	23.10.19
Ole Brummsvei 22- 4 roms	20.03.19	13.08.19	28.08.19	12.09.19	13.09.19	16.09.19	07.10.19	11.10.19	23.10.19	30.10.19
Ole Brummsvei 22- 1 roms	20.03.19	20.08.19	04.09.19	19.09.19	20.09.19	23.09.19	14.10.19	18.10.19	30.10.19	06.11.19
Ole Brummsvei 22- 3 roms	20.03.19	27.08.19	11.09.19	26.09.19	27.09.19	30.09.19	21.10.19	25.10.19	06.11.19	13.11.19
Ole Brummsvei 20- 4 roms	20.03.19	03.09.19	18.09.19	03.10.19	04.10.19	07.10.19	28.10.19	01.11.19	13.11.19	20.11.19
Ole Brummsvei 20- 1 roms	20.03.19	10.09.19	25.09.19	10.10.19	11.10.19	14.10.19	04.11.19	08.11.19	20.11.19	27.11.19
Ole Brummsvei 20- 3 roms	20.03.19	17.09.19	09.10.19	17.10.19	18.10.19	21.10.19	11.11.19	15.11.19	27.11.19	04.12.19
Ole Brummsvei 18- 4 roms	20.03.19	24.09.19	16.10.19	24.10.19	25.10.19	28.10.19	18.11.19	22.11.19	04.12.19	11.12.19
Ole Brummsvei 18- 1 roms	20.03.19	01.10.19	23.10.19	31.10.19	01.11.19	04.11.19	25.11.19	29.11.19	11.12.19	18.12.19
Ole Brummsvei 18- 3 roms	20.03.19	08.10.19	30.10.19	07.11.19	08.11.19	11.11.19	02.12.19	06.12.19	13.12.19	20.12.19

**Førbeføring:** Vi starter kl 0800, og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved inngangsdør kl 0800. Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbeføring

**Bestillingsfristen:** Beboer møter i showrom på vår brakkerigg. Planlegg badet i forkant av møtet. Klokkeslett blir varslet i postkasser.

**Låsbytte:** Gjennomføres mellom 08 00-10 00. Sylinder til døren skal skiftes. Beboer må være tilstedefra kl 8 evt. levere nøkl. på forhånd Lars Storhaug tlf 957 35 378

**Tildekking:** Det legges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede

**Merking:** Siste frist for merking av toalettrullholder, knagger og lignende. ***Det som ikke er merket til fristen blir ikke montert.***

**Overlevering/Vasking:** Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00.

**Ferdigbefaring:** Utføres mellom 0800- 11 00 Representant fra SansBygg, OBOS prosjekt og eier av leilighet møtes for ferdigbefaring av bad.

For de som er avhengig av at befaringen går tidlig oppfordres det til å møte ved inngangen kl 0800, det vil da være mulig å avtale rekkefølge

**Lås tilbake:** Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl. 14.00-15.30. Beboer må være hjemme fra kl 14. Kontaktperson er Lars Storhaug på 957 35 378

