

VIKTIGE DATOER OG INFORMASJON REHABILITERING AV VÅTROM HAUGENSTUA BORETTSLAG

Adresse	Infomøte	Førbefaring	Bestillingsfrist / Bestillingsmøte	Låsbytte	Tildekking	Oppstart	Merking	Bad ferdig/ overlevering vasking	Ferdigbefaring	Lås tilbake
Garver Ytteborgsvei 119- 4 roms	01.11.17	05.12.17	20.12.17	11.01.18	12.01.18	15.01.18	05.02.18	09.02.18	21.02.18	28.02.18
Garver Ytteborgsvei 119- 1 roms	01.11.17	12.12.17	03.01.18	18.01.18	19.01.18	22.01.18	12.02.18	16.02.18	28.02.18	07.03.18
Garver Ytteborgsvei 119- 3 roms	01.11.17	02.01.18	10.01.18	25.01.18	26.01.18	29.01.18	19.02.18	23.02.18	07.03.18	14.03.18
Garver Ytteborgsvei 121- 4 roms	01.11.17	09.01.18	17.01.18	01.02.18	02.02.18	05.02.18	26.02.18	02.03.18	14.03.18	21.03.18
Garver Ytteborgsvei 121- 1 roms	01.11.17	16.01.18	24.01.18	08.02.18	09.02.18	12.02.18	05.03.18	09.03.18	21.03.18	28.03.18
Garver Ytteborgsvei 121- 3 roms	01.11.17	23.01.18	31.01.18	15.02.18	16.02.18	19.02.18	12.03.18	16.03.18	04.04.18	11.04.18
Garver Ytteborgsvei 123- 4 roms	01.11.17	30.01.18	07.02.18	22.02.18	23.02.18	26.02.18	19.03.18	23.03.18	04.04.18	11.04.18
Garver Ytteborgsvei 123- 1 roms	01.11.17	06.02.18	14.02.18	01.03.18	02.03.18	05.03.18	03.04.18	06.04.18	18.04.18	25.04.18
Garver Ytteborgsvei 123- 3 roms	01.11.17	13.02.18	28.02.18	08.03.18	09.03.18	12.03.18	09.04.18	13.04.18	25.04.18	02.05.18
Garver Ytteborgsvei 125- 4 roms	01.11.17	20.02.18	07.03.18	15.03.18	16.03.18	19.03.18	16.04.18	20.04.18	02.05.18	09.05.18
Garver Ytteborgsvei 125- 1 roms	01.11.17	27.02.18	14.03.18	23.03.18	28.03.18	03.04.18	30.04.18	04.05.18	16.05.18	23.05.18
Garver Ytteborgsvei 125- 3 roms	01.11.17	06.03.18	21.03.18	05.04.18	06.04.18	09.04.18	07.05.18	11.05.18	23.05.18	30.05.18
Garver Ytteborgsvei 127- 4 roms	01.11.17	13.03.18	04.04.18	12.04.18	13.04.18	16.04.18	14.05.18	18.05.18	30.05.18	06.06.18
Garver Ytteborgsvei 127- 1 roms	01.11.17	20.03.18	11.04.18	19.04.18	20.04.18	23.04.18	22.05.18	25.05.18	06.06.18	13.06.18
Garver Ytteborgsvei 127- 3 roms	01.11.17	03.04.18	25.04.18	26.04.18	27.04.18	30.04.18	28.05.18	01.06.18	13.06.18	20.06.18

Førbefaring: Vi starter kl 0800, og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved

inngangsdør kl 0800. Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbefaring

Bestillingsfristen: Beboer møter i showrom på vår brakkerigg. Planlegg badet i forkant av møtet. Klokkeslett blir varslet i postkasser.

Låsbytte: Gjennomføres mellom 08 00-10 00. Sylinder til døren skal skiftes. Beboer må være tilstede evt. levere nøkl. på forhånd Lars Storhaug tlf 957 35 378

Tildekking: Det legges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede

Merking: Siste frist for merking av toalettrullholder, knagger og lignende. Det som ikke er merket til fristen blir ikke montert.

Overlevering/Vasking: Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00.

Ferdigbefaring: Utføres mellom 0800- 11 00 Representant fra SansBygg, OBOS prosjekt og eier av leilighet møtes for ferdigbefaring av bad.

For de som er avhengig av at befaringen gås tidlig oppfordres det til å møte ved inngangen kl 0800, det vil da være mulig å avtale rekkefølge

Lås tilbake: Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl. 14.00-15.30. Beboer må være hjemme. Kontaktperson er Lars Storhaug på 957 35 378

