

Dirección	Reunión de información	Pre-inspección	Encarga los opciones	Cambio de cerradura	Cubriendo	Arranque	Marcar	Entrega Limpieza	Inspección Final	Cerradura retorno
Garver Ytteborgs vei 101- 4 roms	15.02.2017	28.02.2017	15.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	03.04.2017	02.05.2017	05.05.2017	18.05.2017	24.05.2017
Garver Ytteborgs vei 101- 1 roms	15.02.2017	07.03.2017	22.03.2017	20.04.2017	21.04.2017	24.04.2017	22.05.2017	24.05.2017	07.06.2017	14.06.2017
Garver Ytteborgs vei 101- 3 roms	15.02.2017	14.03.2017	29.03.2017	27.04.2017	28.04.2017	02.05.2017	29.05.2017	02.06.2017	14.06.2017	21.06.2017
Garver Ytteborgs vei 103- 4 roms	15.02.2017	21.03.2017	05.04.2017	04.05.2017	05.05.2017	08.05.2017	06.06.2017	09.06.2017	21.06.2017	28.06.2017
Garver Ytteborgs vei 103- 1 roms	15.02.2017	28.03.2017	19.04.2017	11.05.2017	12.05.2017	15.05.2017	12.06.2017	16.06.2017	28.06.2017	05.07.2017
Garver Ytteborgs vei 103- 3 roms	15.02.2017	04.04.2017	26.04.2017	18.05.2017	19.05.2017	22.05.2017	19.06.2017	23.06.2017	05.07.2017	02.08.2017
Garver Ytteborgs vei 105- 4 roms	15.02.2017	18.04.2017	03.05.2017	26.05.2017	26.05.2017	29.05.2017	26.06.2017	30.06.2017	05.07.2017	09.08.2017
Garver Ytteborgs vei 105- 1 roms	15.02.2017	25.04.2017	10.05.2017	01.06.2017	02.06.2017	06.06.2017	03.07.2017	07.07.2017	02.08.2017	09.08.2017
Garver Ytteborgs vei 105- 3 roms	15.02.2017	02.05.2017	24.05.2017	06.07.2017	28.07.2017	31.07.2017	22.08.2017	25.08.2017	06.09.2017	13.09.2017
Garver Ytteborgs vei 107- 4 roms	15.02.2017	09.05.2017	31.05.2017	03.08.2017	04.08.2017	07.08.2017	28.08.2017	01.09.2017	13.09.2017	20.09.2017
Garver Ytteborgs vei 107- 1 roms	15.02.2017	16.05.2017	07.06.2017	10.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	04.09.2017	08.09.2017	20.09.2017	27.09.2017
Garver Ytteborgs vei 107- 3 roms	15.02.2017	23.05.2017	14.06.2017	17.08.2017	18.08.2017	21.08.2017	11.09.2017	15.09.2017	27.09.2017	04.10.2017
Garver Ytteborgs vei 109- 4 roms	15.02.2017	30.05.2017	21.06.2017	24.08.2017	25.08.2017	28.08.2017	18.09.2017	22.09.2017	04.10.2017	11.10.2017
Garver Ytteborgs vei 109- 1 roms	15.02.2017	06.06.2017	28.06.2017	31.08.2017	01.09.2017	04.09.2017	26.09.2017	29.09.2017	11.10.2017	18.10.2017
Garver Ytteborgs vei 109- 3 roms	15.02.2017	13.06.2017	09.08.2017	07.09.2017	08.09.2017	11.09.2017	03.10.2017	06.10.2017	18.10.2017	25.10.2017
Garver Ytteborgs vei 111- 4 roms	15.02.2017	20.06.2017	16.08.2017	14.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	09.10.2017	13.10.2017	25.10.2017	01.11.2017
Garver Ytteborgs vei 111- 1 roms	15.02.2017	27.06.2017	23.08.2017	21.09.2017	22.09.2017	25.09.2017	16.10.2017	20.10.2017	01.11.2017	08.11.2017
Garver Ytteborgs vei 111- 3 roms	15.02.2017	04.07.2017	30.08.2017	28.09.2017	29.09.2017	02.10.2017	23.10.2017	27.10.2017	08.11.2017	15.11.2017
Garver Ytteborgs vei 113- 4 roms	15.02.2017	22.08.2017	06.09.2017	05.10.2017	06.10.2017	09.10.2017	30.10.2017	03.11.2017	15.11.2017	22.11.2017
Garver Ytteborgs vei 113- 1 roms	15.02.2017	29.08.2017	13.09.2017	12.10.2017	13.10.2017	16.10.2017	06.11.2017	10.11.2017	22.11.2017	29.11.2017
Garver Ytteborgs vei 113- 3 roms	15.02.2017	05.09.2017	20.09.2017	19.10.2017	20.10.2017	23.10.2017	13.11.2017	17.11.2017	29.11.2017	06.12.2017
Garver Ytteborgs vei 115- 4 roms	15.02.2017	12.09.2017	27.09.2017	26.10.2017	27.10.2017	30.10.2017	20.11.2017	24.11.2017	06.12.2017	13.12.2017
Garver Ytteborgs vei 115- 1 roms	15.02.2017	15.02.2017	11.10.2017	02.11.2017	03.11.2017	06.11.2017	27.11.2017	01.12.2017	13.12.2017	20.12.2017
Garver Ytteborgs vei 115- 3 roms	15.02.2017	26.09.2017	18.10.2017	09.11.2017	10.11.2017	13.11.2017	04.12.2017	08.12.2017	20.12.2017	03.01.2018
Garver Ytteborgs vei 117- 4 roms	15.02.2017	10.10.2017	25.10.2017	16.11.2017	17.11.2017	20.11.2017	11.12.2017	15.12.2017	03.01.2018	10.01.2018
Garver Ytteborgs vei 117- 1 roms	15.02.2017	17.10.2017	01.11.2017	21.12.2017	02.01.2018	02.01.2018	22.01.2018	26.01.2018	07.02.2018	14.02.2018
Garver Ytteborgs vei 117- 3 roms	15.02.2017	24.10.2017	08.11.2017	04.01.2018	05.01.2018	08.01.2018	29.01.2018	02.02.2018	14.02.2018	21.02.2018

**Reunión de información:** El tiempo y lugar será notificada en su buzón.

**Preinspección:** Empezamos a las 08:00, y se sigue hasta que hayamos terminado. Los residentes que continuará trabajando, se les anima a presentarse a abajo en la puerta de entrada a las 08:00. A continuación, hace una lista de los apartamentos tomadas en primer lugar, calcular con aproximadamente 20 min por apartamento.

**Encarga de opciones:** Los residentes se reúnen en la sala de exposición en nuestros barracas. Por favor, planificar el baño antes de la reunión. El tiempo será notificada en su buzón.

**Cambio de la cerradura:** Ocurre entre 08:00 a 10:00. Cilindro de la cerradura tiene que ser reemplazado. Los residentes deben estar presentes, o entregar sus las llaves con antelación para Lars Storhaug tel 957 35378.

**Cubriendo:** Papel protector Énfasis en el suelo. Los residentes no tienen que estar presentes.

**Arranque:** El día que empezamos la obra en el apartamento.

**Marcando:** La fecha límite para marcar donde se montan p.ex. equipo en el aseo, ganchos y del mismo modo. Lo que no está marcado con la fecha límite, no va a ser montado.

**Entrega / limpieza:** El cuarto de baño está programado para ser completado, y se lleva a cabo un "lavado de la construcción" de los apartamentos entre las horas 08:00 a 17:00.

**Inspecciones final:** Llevó a cabo entre 08:00 a 11:00. Representante de Sansbygg, Proyecto OBOS y propietario de la vivienda idónea para inspecciones en la finalización del cuarto de baño. Para aquellos que están en función de que tenga lugar la inspección inicial, se les anima a conocer a principios de 08:00, entonces será posible disponer el orden.

**Cerradura retorno:** Cilindro de cierre de la puerta cambió de nuevo. Llevado a cabo entre las 14.00 horas a partir a la las 15.30. Los residentes deben estar en su casa. Póngase en contacto con Lars Storhaug en 957 35 378.