

Adresse	Infomøte	Førbefaring	Bestillings frist Bestillings møte	Låsbytte	Tildekking	Oppstart	Merking	Bad ferdig/ overlevering/ vasking	Ferdig- befaring	Lås tilbake
Garver Ytteborgs vei 101- 4 roms	15.02.2017	28.02.2017	15.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	03.04.2017	02.05.2017	05.05.2017	18.05.2017	24.05.2017
Garver Ytteborgs vei 101- 1 roms	15.02.2017	07.03.2017	22.03.2017	20.04.2017	21.04.2017	24.04.2017	22.05.2017	24.05.2017	07.06.2017	14.06.2017
Garver Ytteborgs vei 101- 3 roms	15.02.2017	14.03.2017	29.03.2017	27.04.2017	28.04.2017	02.05.2017	29.05.2017	02.06.2017	14.06.2017	21.06.2017
Garver Ytteborgs vei 103- 4 roms	15.02.2017	21.03.2017	05.04.2017	04.05.2017	05.05.2017	08.05.2017	06.06.2017	09.06.2017	21.06.2017	28.06.2017
Garver Ytteborgs vei 103- 1 roms	15.02.2017	28.03.2017	19.04.2017	11.05.2017	12.05.2017	15.05.2017	12.06.2017	16.06.2017	28.06.2017	05.07.2017
Garver Ytteborgs vei 103- 3 roms	15.02.2017	04.04.2017	26.04.2017	18.05.2017	19.05.2017	22.05.2017	19.06.2017	23.06.2017	05.07.2017	02.08.2017
Garver Ytteborgs vei 105- 4 roms	15.02.2017	18.04.2017	03.05.2017	26.05.2017	26.05.2017	29.05.2017	26.06.2017	30.06.2017	05.07.2017	09.08.2017
Garver Ytteborgs vei 105- 1 roms	15.02.2017	25.04.2017	10.05.2017	01.06.2017	02.06.2017	06.06.2017	03.07.2017	07.07.2017	02.08.2017	09.08.2017
Garver Ytteborgs vei 105- 3 roms	15.02.2017	02.05.2017	24.05.2017	06.07.2017	28.07.2017	31.07.2017	22.08.2017	25.08.2017	06.09.2017	13.09.2017
Garver Ytteborgs vei 107- 4 roms	15.02.2017	09.05.2017	31.05.2017	03.08.2017	04.08.2017	07.08.2017	28.08.2017	01.09.2017	13.09.2017	20.09.2017
Garver Ytteborgs vei 107- 1 roms	15.02.2017	16.05.2017	07.06.2017	10.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	04.09.2017	08.09.2017	20.09.2017	27.09.2017
Garver Ytteborgs vei 107- 3 roms	15.02.2017	23.05.2017	14.06.2017	17.08.2017	18.08.2017	21.08.2017	11.09.2017	15.09.2017	27.09.2017	04.10.2017
Garver Ytteborgs vei 109- 4 roms	15.02.2017	30.05.2017	21.06.2017	24.08.2017	25.08.2017	28.08.2017	18.09.2017	22.09.2017	04.10.2017	11.10.2017
Garver Ytteborgs vei 109- 1 roms	15.02.2017	06.06.2017	28.06.2017	31.08.2017	01.09.2017	04.09.2017	26.09.2017	29.09.2017	11.10.2017	18.10.2017
Garver Ytteborgs vei 109- 3 roms	15.02.2017	13.06.2017	09.08.2017	07.09.2017	08.09.2017	11.09.2017	03.10.2017	06.10.2017	18.10.2017	25.10.2017
Garver Ytteborgs vei 111- 4 roms	15.02.2017	20.06.2017	16.08.2017	14.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	09.10.2017	13.10.2017	25.10.2017	01.11.2017
Garver Ytteborgs vei 111- 1 roms	15.02.2017	27.06.2017	23.08.2017	21.09.2017	22.09.2017	25.09.2017	16.10.2017	20.10.2017	01.11.2017	08.11.2017
Garver Ytteborgs vei 111- 3 roms	15.02.2017	04.07.2017	30.08.2017	28.09.2017	29.09.2017	02.10.2017	23.10.2017	27.10.2017	08.11.2017	15.11.2017
Garver Ytteborgs vei 113- 4 roms	15.02.2017	22.08.2017	06.09.2017	05.10.2017	06.10.2017	09.10.2017	30.10.2017	03.11.2017	15.11.2017	22.11.2017
Garver Ytteborgs vei 113- 1 roms	15.02.2017	29.08.2017	13.09.2017	12.10.2017	13.10.2017	16.10.2017	06.11.2017	10.11.2017	22.11.2017	29.11.2017
Garver Ytteborgs vei 113- 3 roms	15.02.2017	05.09.2017	20.09.2017	19.10.2017	20.10.2017	23.10.2017	13.11.2017	17.11.2017	29.11.2017	06.12.2017
Garver Ytteborgs vei 115- 4 roms	15.02.2017	12.09.2017	27.09.2017	26.10.2017	27.10.2017	30.10.2017	20.11.2017	24.11.2017	06.12.2017	13.12.2017
Garver Ytteborgs vei 115- 1 roms	15.02.2017	15.02.2017	11.10.2017	02.11.2017	03.11.2017	06.11.2017	27.11.2017	01.12.2017	13.12.2017	20.12.2017
Garver Ytteborgs vei 115- 3 roms	15.02.2017	26.09.2017	18.10.2017	09.11.2017	10.11.2017	13.11.2017	04.12.2017	08.12.2017	20.12.2017	03.01.2018
Garver Ytteborgs vei 117- 4 roms	15.02.2017	10.10.2017	25.10.2017	16.11.2017	17.11.2017	20.11.2017	11.12.2017	15.12.2017	03.01.2018	10.01.2018
Garver Ytteborgs vei 117- 1 roms	15.02.2017	17.10.2017	01.11.2017	21.12.2017	02.01.2018	02.01.2018	22.01.2018	26.01.2018	07.02.2018	14.02.2018
Garver Ytteborgs vei 117- 3 roms	15.02.2017	24.10.2017	08.11.2017	04.01.2018	05.01.2018	08.01.2018	29.01.2018	02.02.2018	14.02.2018	21.02.2018

**Førbefaring:** Vi starter kl 08:00, og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved inngangsdør kl 08:00. Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbefaring

**Bestillingsfristen:** Beboer møter i showrom på vår brakkerigg. Planlegg badet i forkant av møtet. Klokkeslett blir varslet i postkasser.

**Låsbytte:** Gjennomføres mellom kl 08:00-10:00. Sylinder til døren skal skiftes. Beboer må være tilstede evt. levere nøkl. på forhånd Lars Storhaug tlf 957 35 378

**Tildekking:** Det legges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede

**Merking:** Siste frist for merking av toalettrullholder, knagger og lignende. Det som ikke er merket til fristen blir ikke montert.

**Overlevering/Vasking:** Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført vask i leilighetene mellom kl 08:00-17:00.

**Ferdigbefaring:** Utføres mellom kl 08:00-11:00 Representant fra SansBygg, OBOS prosjekt og eier av leilighet møtes for ferdigbefaring av bad/WC.

For de som er avhengig av at befaringen gås tidlig oppfordres det til å møte ved inngangen kl 08:00, det vil da være mulig å avtale rekkefølge

**Lås tilbake:** Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl 14:00-15:30. Beboer må være hjemme. Kontaktperson er Lars Storhaug på 957 35 378