

VIKTIGE DATOER OG INFORMASJON REHABILITERING AV VÅTROM HAUGENSTUA BORETTSLAG

Adresse	Infomøte	Førbefaring	Bestillingsfrist / Bestillingsmøte	Låsbytte	Tildekking	Oppstart	Merking	Bad ferdig/ overlevering vasking	Ferdigbefaring	Lås tilbake
Garver Ytteborgsvei 129- 4 roms	21.03.18	10.04.18	25.04.18	03.05.18	04.05.18	07.05.18	04.06.18	08.06.18	20.06.18	27.06.18
Garver Ytteborgsvei 129- 1 roms	21.03.18	17.04.18	02.05.18	09.05.18	11.05.18	14.05.18	04.06.18	08.06.18	20.06.18	27.06.18
Garver Ytteborgsvei 129- 3 roms	21.03.18	24.04.18	09.05.18	16.05.18	18.05.18	22.05.18	11.06.18	15.06.18	27.06.18	04.07.18
Garver Ytteborgsvei 131- 4 roms	21.03.18	08.05.18	16.05.18	24.05.18	25.05.18	28.05.18	06.06.18	22.06.18	04.07.18	01.08.18
Garver Ytteborgsvei 131- 1 roms	21.03.18	15.05.18	23.05.18	31.05.18	01.06.18	04.06.18	25.06.18	29.06.18	01.08.18	08.08.18
Garver Ytteborgsvei 131- 3 roms	21.03.18	22.05.18	30.05.18	07.06.18	08.06.18	11.06.18	02.07.18	06.07.18	01.08.18	08.08.18
Garver Ytteborgsvei 133- 4 roms	21.03.18	29.05.18	06.06.18	02.08.18	03.08.18	06.08.18	27.08.18	31.08.18	12.09.18	19.09.18
Garver Ytteborgsvei 133- 1 roms	21.03.18	05.06.18	13.06.18	09.08.18	10.08.18	13.08.18	03.09.18	07.09.18	19.09.18	26.09.18
Garver Ytteborgsvei 133- 3 roms	21.03.18	12.06.18	20.06.18	16.08.18	17.08.18	20.08.18	11.09.18	14.09.18	26.09.18	03.10.18
Garver Ytteborgsvei 135- 4 roms	21.03.18	19.06.18	08.08.18	23.08.18	24.08.18	27.08.18	17.09.18	21.09.18	03.10.18	10.10.18
Garver Ytteborgsvei 135- 1 roms	21.03.18	26.06.18	15.08.18	30.08.18	31.08.18	03.09.18	24.09.18	28.09.18	10.10.18	17.10.18
Garver Ytteborgsvei 135- 3 roms	21.03.18	07.08.18	22.08.18	06.09.18	07.09.18	10.09.18	01.10.18	05.10.18	17.10.18	24.10.18
Garver Ytteborgsvei 137- 4 roms	21.03.18	14.08.18	29.08.18	13.09.18	14.09.18	17.09.18	08.10.18	12.10.18	24.10.18	31.10.18
Garver Ytteborgsvei 137- 1 roms	21.03.18	21.08.18	05.09.18	20.09.18	21.09.18	24.09.18	15.10.18	19.10.18	31.10.18	07.11.18
Garver Ytteborgsvei 137- 3 roms	21.03.18	28.08.18	12.09.18	27.09.18	28.09.18	01.10.18	22.10.18	26.10.18	07.11.18	14.11.18
Garver Ytteborgsvei 139- 4 roms	21.03.18	04.09.18	19.09.18	04.10.18	05.10.18	08.10.18	29.10.18	02.11.18	14.11.18	21.11.18
Garver Ytteborgsvei 139- 1 roms	21.03.18	11.09.18	26.09.18	11.10.18	12.10.18	15.10.18	05.11.18	09.11.18	21.11.18	28.11.18
Garver Ytteborgsvei 139- 3 roms	21.03.18	18.09.18	10.10.18	18.10.18	19.10.18	22.10.18	12.11.18	16.11.18	28.11.18	05.12.18

Førbefaring: Vi starter kl 0800, og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved inngangsdør kl 0800. Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbefaring

Bestillingsfristen: Beboer møter i showrom på vår brakkerigg. Planlegg badet i forkant av møtet. Klokkeslett blir varslet i postkasser.

Låsbytte: Gjennomføres mellom 08 00-10 00. Sylinder til døren skal skiftes. Beboer må være tilstede evt. levere nøkl. på forhånd Lars Storhaug tlf 957 35 378

Tildekking: Det legges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede

Merking: Siste frist for merking av toaletttrullholder, knagger og lignende. Det som ikke er merket til fristen blir ikke montert.

Overlevering/Vasking: Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00.

Ferdigbefaring: Utføres mellom 0800- 11 00 Representant fra SansBygg, OBOS prosjekt og eier av leilighet møtes for ferdigbefaring av bad.

For de som er avhengig av at befaringen gås tidlig oppfordres det til å møte ved inngangen kl 0800, det vil da være mulig å avtale rekkefølge

Lås tilbake: Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl. 14.00-15.30. Beboer må være hjemme. Kontaktperson er Lars Storhaug på 957 35 378

